



Ministerio del Medio Ambiente
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo



fondo
para el medio
ambiente mundial
INVERTIMOS EN NUESTRO PLANETA

PROYECTO DE “APOYO A LA ESTRATEGIA CHILENA DE TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE” (CLETS-GEF6) ACTA 1ª REUNIÓN COMITÉ DIRECTOR

Fecha: 06 de noviembre de 2023
Hora: De 9.00 a 11.30
Lugar: Ministerio del Medio Ambiente, sala reuniones piso 7

ASISTENTES

Miembros Comité Director:

Ministerio del Medio Ambiente	
Rocío Toro	Directora de Proyecto
Nancy Manríquez	Jefa Sección Fuentes Móviles
Miguel Stutzin	Punto Focal Operativo GEF
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones	
Valentina De La Maza	Encargada de Programas de Renovación de Flota y Proyectos de Transporte Público
Cáterin Pinto	Asesora del Gabinete del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID)	
Iván Mertens	Coordinador de Sectores
Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe.	
Jéssica Palomeque	Ejecutiva Principal de Asesoramiento Técnico en Biodiversidad y Clima
Andrés Alcalá	Ejecutivo Principal de Hábitat y Movilidad Sostenible

Secretario Comité Director: Aliosha Reinoso – Coordinador de Proyecto



Invitados:

Daniel Vera	Coordinador por AGCID
Cristian Tolvett	Jefe de Planes y Normas - MMA
Patricia Ortega	Coordinadora Técnica – SECTRA - MTT
Alvaro Salas	Jefe Área Nacional de Políticas e Instrumentos de Planificación – SECTRA - MTT
Claudia García	Área Nacional de Políticas e Instrumentos de Planificación – SECTRA - MTT

INTRODUCCIÓN

La sesión tiene por objetivo dar inicio al proyecto, sometiendo a la aprobación del Comité Director, todos los documentos requeridos por el convenio para su partida. También tiene por objetivo dar cuenta de los resultados del Taller de Arranque realizado el pasado 23 de octubre. Por último, es la ocasión para someter a la aprobación del directorio las modificaciones menores propuestas en la localización y alcance de las iniciativas piloto que forman parte de la componente 2 de este proyecto. Cumplido estos objetivos se inicia el desarrollo del Plan Operativo Anual y el Plan de Adquisiciones Anual, que permiten la ejecución del presupuesto de la cooperación.



DESARROLLO DE LA TABLA

	TEMA	PRESENTA	ACUERDOS Y COMENTARIOS
1.	Palabras de bienvenida y preámbulo de la reunión.	Rocío Toro	La Directora del Proyecto da la bienvenida y sitúa la importancia del proyecto no sólo en los GEI, sino también respecto de sus implicancias en la calidad del aire y la salud de las personas.
2.	Análisis y aprobación de la Minuta Adecuaciones Menores.	Aliosha Reinoso	Aprobado sin comentarios.
3.	Análisis y aprobación del Manual Operativo del Proyecto.	Aliosha Reinoso	Aprobado. En todo caso Jessica Palomeque solicita que el Ministerio del Medio Ambiente también publique, a través de la página web oficial del MMA, la información del proyecto. Este punto quedará incluido en el Manual Operativo, de la misma forma como lo establece respecto de AGCID.
4.	Análisis y aprobación del Plan Operativo General y Anual del Proyecto	Aliosha Reinoso	Aprobados. Con respecto a la programación para la Evaluación de Medio Término, el Comité Director, por la unanimidad de sus miembros, acuerda reprogramar esta actividad para primer semestre de 2025. A fin de que se tenga en cuenta para los plazos en la evaluación de medio término, el Comité Director acuerda, por la unanimidad de sus miembros, dejar como fecha efectiva de inicio del proyecto, la de contratación del Coordinador de Proyecto (21/12/2022). En relación con la gran cantidad de actividades previstas para el presente año en el Plan Anual Operativo, a sugerencia de Andrés Alcalá, el Comité



	TEMA	PRESENTA	ACUERDOS Y COMENTARIOS
			Director acuerda, por la unanimidad de sus miembros, se elabore una ruta crítica del proyecto, que permita priorizar las actividades.
5.	Análisis y aprobación del Plan de Adquisiciones General y Anual del Proyecto	Aliosha Reinoso	Aprobados sin comentarios.
6.	Análisis y aprobación del Plan Inicial de Supervisión del Proyecto	Aliosha Reinoso	Aprobado sin comentarios.
7.	Análisis y aprobación del Acta del Taller de Arranque	Aliosha Reinoso	Aprobado sin comentarios.
8.	Puntos varios, conclusiones y cierre.	Aliosha Reinoso	No hubo puntos varios.




Se deja constancia que mediante la realización de este Comité Director, se aprueban los siguientes documentos del proyecto:

Minuta de Adecuaciones Menores
Manual Operativo del Proyecto
Plan Operativo General del Proyecto
Plan Operativo Anual del Proyecto
Plan de Adquisiciones General
Plan de Adquisiciones Anual
Plan Inicial de Supervisión
Acta del Taller de Arranque

FIRMAS




Rocío Toro
Directora de Proyecto
MMA



Nancy Manríquez
Miembro Comité Director
MMA



Iván Mertens
Miembro Comité Director
AGCID



MIGUEL STUTZMAN S
PFO GET

DocuSigned by:
Jessica Palomeque
69B3E946957E43E...
Jessica Palomeque
Miembro Comité Director
CAF

DocuSigned by:
ANDRES ALCALA
12CC55907B1B412...
Andrés Alcalá
Miembro Comité Director
CAF



Valentina de la Maza
Miembro Comité Director
MTT



Caterin Pinto
Miembro Comité Director
MTT